
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

11/2022 GILCIMAR DALLO 15/09/2022 10:54

Objeto da Matriz de Riscos

Materiais para Redes e WLAN objetivando-se a continuidade e expansão do serviços ofertados pelo IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01

Comprometimento
d a  f a s e  d e
confirmação de
adesão à IRP 35
/2022 do Campus
Machado do
IFSULDEMINAS

Atraso na execução do planejamento. Planejamento Administração Alto

Impactos
1 1 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário

  Ações Preventivas
P-01 P 01 - Disponibilidade em tempo dos artefatos DOD, MGR e ETP. Responsáveis: SILVINO JOSÉ SANTOS

PIMENTA, MATEUS HENRIQUE
PEREIRA GONÇALVES, 
EMERSON MICHELIN

P-02 P 02 - Acompanhamento do prazo de confirmação da adesão. Responsáveis: SILVINO JOSÉ SANTOS
PIMENTA, MATEUS HENRIQUE
PEREIRA GONÇALVES

  Ações de Contingência
C-01 C 01 - Negociar junto ao setor de licitações Responsáveis: SILVINO JOSÉ SANTOS

PIMENTA, MATEUS HENRIQUE
PEREIRA GONÇALVES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02 Indisponibilidade do
objeto

Contratada se recusar a assinar a ARP Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 I1 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada

  Ações Preventivas
P-01 P 01- Acompanhar as sanções definidas no edital. Responsáveis: SILVINO JOSÉ SANTOS

PIMENTA, MATEUS HENRIQUE
PEREIRA GONÇALVES

  Ações de Contingência
C-01 C 01 - Efetivar o atendimento da demanda através de processo próprio no

campus.
Responsáveis: SILVINO JOSÉ SANTOS

PIMENTA, MATEUS HENRIQUE
PEREIRA GONÇALVES, 
EMERSON MICHELIN

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03 Indisponibilidade
temporária do objeto

Atraso na entrega do objeto Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 I 01 - Atraso no atendimento das demandas contempladas na solução planejada

  Ações Preventivas
P-01 P 01 - Acompanhar as sanções definidas no edital. Responsáveis: SILVINO JOSÉ SANTOS

PIMENTA, MATEUS HENRIQUE
PEREIRA GONÇALVES

P-02 P 02 - Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou conforme
atraso negociado a partir de justificativa plausível.

Responsáveis: SILVINO JOSÉ SANTOS
PIMENTA, MATEUS HENRIQUE
PEREIRA GONÇALVES



SILVINO JOSÉ SANTOS 
PIMENTA

Integrante Administrativo

EMERSON MICHELIN
Integrante Técnico

MATEUS HENRIQUE PEREIRA 
GONÇALVES

Integrante Requisitante

  Ações de Contingência
C-01 C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a

contratada para viabilizar a entrega.
Responsáveis: SILVINO JOSÉ SANTOS

PIMENTA, MATEUS HENRIQUE
PEREIRA GONÇALVES

C-02 C 02 - Solicitar a área competente a aplicação de sanções previstas em caso de
atraso na entrega.

Responsáveis: SILVINO JOSÉ SANTOS
PIMENTA, MATEUS HENRIQUE
PEREIRA GONÇALVES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento
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Lista de Anexos
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diretamente a este documento.
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

9/2022 CRISTIANE SANTOS FREIRE BARBOSA 12/08/2022 07:54

Objeto da Matriz de Riscos

Eventual aquisição de materiais e equipamentos para manutenção e expansão da infraestrutura de redes local e sem fio do Campus Machado.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Comprometimento
das fases interna e
externa da licitação.

Atraso na execução do planejamento. Planejamento Administração Alto

Impactos
1 1 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário

  Ações Preventivas
P-01 P 01 - Acompanhamento e avaliação semanais do planejamento. Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, 

MARCELO DE MOURA
PIMENTEL

P-02 P 02 - Acompanhamento e avaliação do calendário de licitações. Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, 
MARCELO DE MOURA
PIMENTEL

  Ações de Contingência
C-01 C 01 - Negociar novo planejamento com o setor de licitações. Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, 

MARCELO DE MOURA
PIMENTEL

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Comprometimento
das fases interna e
externa da licitação

Elaboração deficiente de especificações Planejamento Administração Alto

Impactos
1 1 - Dificuldade com a pesquisa de preços e com questionamentos / impugnação na fase externa da licitação.

  Ações Preventivas
P-01 P 01 - Tomar como referência as especificações do último processo de licitação. Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, 

MARCELO DE MOURA
PIMENTEL

P-02 P 02 - Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e
impugnações do último processo de licitação.

Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, 
MARCELO DE MOURA
PIMENTEL

P-03 P 03 - Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações às novas
tecnologias.

Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, 
MARCELO DE MOURA
PIMENTEL

  Ações de Contingência
C-01 C 01 - Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram

solicitados orçamentos para a pesquisa de preços.
Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, 

MARCELO DE MOURA
PIMENTEL

C-02 C 02 - Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da
licitação.

Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, 
MARCELO DE MOURA
PIMENTEL

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03 A t r a s o  d a
contratação

Questionamentos e/ou impugnação
procedentes na fase externa da licitação

Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos

1
I 01 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário devido a necessidade de revisão dos requisitos,
republicação do edital e atraso na contratação.

  Ações Preventivas
P-01 P 01- Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as Cairo Aparecido Campos, 



SAMANTHA CARVALHO 
CAMPOS RITTER

Integrante Administrativo

CAIRO APARECIDO CAMPOS
Integrante Técnico

MARCELO DE MOURA 
PIMENTEL

Integrante Requisitante

especificações. Responsáveis: MARCELO DE MOURA
PIMENTEL

P-02 P 02 - Definição dos critérios de habilitação técnica com respaldo na jurisprudência
dos órgãos de controle.

Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, 
MARCELO DE MOURA
PIMENTEL

  Ações de Contingência
C-01 C 01 - Análise e esclarecimento dos itens questionados. Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, 

MARCELO DE MOURA
PIMENTEL

C-02 C 02 - Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de
impugnações.

Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, 
MARCELO DE MOURA
PIMENTEL

C-03 C 03 - Revisão e republicação do edital. Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, 
MARCELO DE MOURA
PIMENTEL

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04 Indisponibilidade do
objeto

Contratada se recusar a assinar a ARP Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 I1 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada

  Ações Preventivas
P-01 P 01- Definir sanções no edital para empresa adjudicada que não assinar o

contrato dentro do prazo estipulado.
Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, 

MARCELO DE MOURA
PIMENTEL

P-02 P 02 - Prever cadastro de reserva Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, 
MARCELO DE MOURA
PIMENTEL

  Ações de Contingência
C-01 C 01 - Adjudicar novo fornecedor se possível. Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, 

MARCELO DE MOURA
PIMENTEL

C-02 C 02 - Promover nova contratação. Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, 
MARCELO DE MOURA
PIMENTEL

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05 Indisponibilidade
temporária do objeto

Atraso na entrega do objeto Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 I 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada

  Ações Preventivas
P-01 P 01- Incluir no Edital níveis mínimos de serviços e sanções administrativa Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, 

MARCELO DE MOURA
PIMENTEL

P-02 P 02 - Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou conforme
atraso negociado a partir de justificativa plausível

Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, 
MARCELO DE MOURA
PIMENTEL

  Ações de Contingência
C-01 C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a

contratada para viabilizar a entrega.
Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, 

MARCELO DE MOURA
PIMENTEL

C-02 C 02 - Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega Responsáveis: Cairo Aparecido Campos, 
MARCELO DE MOURA
PIMENTEL

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS - Campus Machado

MGRI Nº9/2022/MCH-NTI/MCH-DG/MCH/IFSULDEMINAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - Versão Digital (Anexo)MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - Versão Digital (Anexo)
DEMANDA: Rede Local e WLANDEMANDA: Rede Local e WLAN

HISTÓRICO DE VERSÕESHISTÓRICO DE VERSÕES

DataData VersãoVersão DescriçãoDescrição FaseFase AutorAutor

10/08/2022 1 Elaboração do documento PCTIC Equipe PCTIC

12/08/2022 2 Revisão PCTIC Equipe PCTIC

Fases: PCTIC: Planejamento da Contratação; SFTIC: Seleção de Fornecedor; GCTIC: Gestão de contrato.

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1 Objeto da Matriz de Riscos1.1 Objeto da Matriz de Riscos

Eventual aquisição de materiais e equipamentos para manutenção e expansão da infraestrutura de redes local e
sem fio do Campus Machado.

2 - HISTÓRICO DE REVISÕES2 - HISTÓRICO DE REVISÕES

Não há registro de revisões neste momento.

3 - RISCOS IDENTIFICADOS3 - RISCOS IDENTIFICADOS

NºNº RiscoRisco Causa do RiscoCausa do Risco FaseFase Alocado paraAlocado para

NívelNível
dodo

RiscoRisco
(I x(I x
P)P)

R-
01

Comprometimento das fases interna e
externa da licitação.

Atraso na execução do
planejamento.

Planejamento Administração Alto

ImpactosImpactos

I 01 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário

Ações preventivasAções preventivas ResponsávelResponsável

P 01 - Acompanhamento e avaliação semanais do planejamento.
P 02 - Acompanhamento e avaliação do calendário de licitações.

Equipe de PCTIC
Ações de contingênciasAções de contingências

C 01 - Negociar novo planejamento com o setor de licitações.



NºNº RiscoRisco Causa do RiscoCausa do Risco FaseFase Alocado paraAlocado para

NívelNível
dodo

RiscoRisco
(I x(I x
P)P)

R-
02

Comprometimento das fases interna
e externa da licitação.

Elaboração deficiente de
especificações

Planejamento Administração Alto

ImpactosImpactos

I 01 - Dificuldade com a pesquisa de preços e com questionamentos / impugnação na fase externa da licitação.

Ações preventivasAções preventivas ResponsávelResponsável

P 01 - Tomar como referência as especificações do último processo de licitação.
P 02 - Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e
impugnações do último processo de licitação.
P 03 - Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações às novas
tecnologias.

Equipe de PCTIC
Ações de contingênciasAções de contingências

C 01 - Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram
solicitados orçamentos para a pesquisa de preços.
C 02 - Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação.

NºNº RiscoRisco Causa do RiscoCausa do Risco FaseFase Alocado paraAlocado para

NívelNível
dodo

RiscoRisco
(I x P)(I x P)

R-
03

Atraso da
contratação

Questionamentos e/ou impugnação procedentes
na fase externa da licitação

Seleção do
fornecedor

Administração Médio

ImpactosImpactos

I 01 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário devido a necessidade de
revisão dos requisitos, republicação do edital e atraso na contratação.

Ações preventivasAções preventivas ResponsávelResponsável

P 01- Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as
especificações.
P 02 - Definição dos critérios de habilitação técnica com respaldo na jurisprudência
dos órgãos de controle.

Equipe de PCTIC
Ações de contingênciasAções de contingências

C 01 - Análise e esclarecimento dos itens questionados.
C 02 - Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de impugnações.
C 03 - Revisão e republicação do edital.

NºNº RiscoRisco Causa do RiscoCausa do Risco FaseFase Alocado paraAlocado para
Nível doNível do
Risco (I xRisco (I x

P)P)

R-
04

Indisponibilidade
do objeto

Contratada se recusar a assinar a
ARP

Gestão de
contrato

Administração Médio

ImpactosImpactos



I 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada

Ações preventivasAções preventivas ResponsávelResponsável

P 01- Definir sanções no edital para empresa adjudicada que não assinar o
contrato dentro do prazo estipulado.
P 02 - Prever cadastro de reserva

Equipe de PCTIC
Ações de contingênciasAções de contingências

C 01 - Adjudicar novo fornecedor se possível.
C 02 - Promover nova contratação.

NºNº RiscoRisco Causa do RiscoCausa do Risco FaseFase Alocado paraAlocado para

NívelNível
dodo

Risco (IRisco (I
x P)x P)

R-
05

Indisponibilidade temporária do
objeto

Atraso na
entrega

do objeto

Gestão de
contrato

Administração Alto

ImpactosImpactos

I 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada

Ações preventivasAções preventivas ResponsávelResponsável

P 01- Incluir no Edital níveis mínimos de serviços e sanções administrativa
P 02 - Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou conforme
atraso negociado a partir de justificativa plausível

Equipe de PCTICAções de contingênciasAções de contingências

C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a
contratada para viabilizar a entrega.
C 02 - Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Nenhum acompanhamento incluído.

5 - RESPONSÁVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO 5 - RESPONSÁVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

Machado, 12 de agosto de 2022.

Integrante TécnicoIntegrante Técnico
Cairo Aparecido Campos

SIAPE: 2779486
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante RequisitanteIntegrante Requisitante
Marcelo de Moura Pimentel

SIAPE: 1736107
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante AdministrativoIntegrante Administrativo
Samantha Carvalho Campos Ritter 

SIAPE: 1105063



Código Verificador:
Código de Autenticação:

(Documento assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por:

Marcelo de Moura PimentelMarcelo de Moura Pimentel , ANALISTA DE TEC DA INFORMACAOANALISTA DE TEC DA INFORMACAO , em 12/08/2022 08:46:09.
Samantha Carvalho Campos RitterSamantha Carvalho Campos Ritter, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAOTEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO , em 12/08/2022 08:53:33.
Cairo Aparecido CamposCairo Aparecido Campos, TECNICO DE LABORATORIO AREATECNICO DE LABORATORIO AREA, em 12/08/2022 11:02:52.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 12/08/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsuldeminas.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

275897
46cfd449f8
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

5/2022 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA 14/09/2022 15:12

Objeto da Matriz de Riscos

Expansão e manutenção do serviço de rede de dados na Reitoria através de aquisição de bens de tecnologia da informação e comunicação, para
suportar os

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01 Atraso na execução
do PCTI

Atraso na execução do PCTI Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Atraso no início do procedimento interno de licitação

  Ações Preventivas
P-01 Acompanhamento e avaliação semanais do status das tarefas do planejamento. Responsável: Geraldo Russo Filho
P-02 Redistribuir tarefas entre os responsáveis para diminuir o tempo de conclusão. Responsável: Geraldo Russo Filho

  Ações de Contingência
C-01 Negociar revisão do planejamento de licitações da instituição. Responsável: Geraldo Russo Filho

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02 Questionamentos no
pregão

Falta de especificações claras Seleção do Fornecedor Administração Baixo

Impactos
1 Atraso na análise das propostas.
2 Possibilidade de haver cancelamento de aquisição do item no julgamento.

  Ações Preventivas
P-01 Determinar especificações condizentes com os produtos existentes no mercado

atualmente.
Responsável: Geraldo Russo Filho

P-02 Realizar pesquisa de preços com fornecedores para verificar se existem produtos
que atendem às especificações

Responsável: Geraldo Russo Filho

  Ações de Contingência
C-01 Verificar, e se necessário corrigir em tempo hábil as incongruências encontradas

buscando lograr êxito na aquisição dos bens.
Responsável: Geraldo Russo Filho

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03 Equipamento não
ser entregue

Contratada se recusar a assinar ata de
registro de preço

Gestão de Contrato Administração Baixo

Impactos
1 Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.

  Ações Preventivas
P-01 Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato

dentro do prazo estipulado.
Responsável: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA

  Ações de Contingência
C-01 Adjudicar novo fornecedor se possível. Responsável: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA
C-02 Promover nova contratação Responsável: Geraldo Russo Filho

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



ROGERIO WILLIAM 
FERNANDES BARROSO

Autoridade Máxima em NTI

MARCELO RODRIGO DE 
CASTRO

Integrante Técnico

GERALDO RUSSO FILHO
Integrante Requisitante



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

IFSULDEMINAS - Campus Passos

MGRI Nº7/2022/NTI/DG/PAS/IFSULDEMINAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOSMAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES 2022AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES 2022

DEMANDA: ATIVOS E PASSIVOS DE REDE LOCAL E WLANDEMANDA: ATIVOS E PASSIVOS DE REDE LOCAL E WLAN

(Ref. IN SGD/ME 01/2019 | Ver. Jul/2021)(Ref. IN SGD/ME 01/2019 | Ver. Jul/2021)

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1 O objeto desta Matriz de Gerenciamento de Riscos é a aquisição de a vos e passivos de rede local e wlan para
prover/manter a disponibilidade da infraestrutura de rede lógica do Campus.

2 - HISTÓRICO DE REVISÕES E ATUALIZAÇÕES2 - HISTÓRICO DE REVISÕES E ATUALIZAÇÕES

2.1 Atualizado conforme avanço das fases do processo de aquisição/contratação.

DataData VersãoVersão DescriçãoDescrição AutorAutor

30/06/2022 1.0 Versão Inicial EPCTIC

30/06/2022 1.2 Identificação dos Riscos EPCTIC

30/06/2022 1.5 Análise dos Riscos Identificados EPCTIC

3 - RISCOS IDENTIFICADOS3 - RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 Análise dos riscos identificados.

N.ºN.º RiscoRisco Causa do RiscoCausa do Risco FaseFase Alocado paraAlocado para
Nível de RiscoNível de Risco  

(IxP)(IxP)

R 01R 01
Atraso na 

execução do 
planejamento.

Atraso na concretização dos 
documentos necessários 

para realizar a contratação
Planejamento Administração Médio

ImpactosImpactos

1 Comprometimento das fases interna e externa da licitação.

Ações PreventivasAções Preventivas

P 01
Acompanhamento e avaliação semanais do 
status da execução do PCTI

Responsáveis:Responsáveis: EPCTI 



Ações de ContingênciaAções de Contingência

C 01 Negociar novo planejamento com o setor de 
licitações. 

Responsáveis:Responsáveis: EPCTI

N.ºN.º RiscoRisco Causa do RiscoCausa do Risco FaseFase Alocado paraAlocado para
Nível de RiscoNível de Risco  

(IxP)(IxP)

R 02R 02
Elaboração das 
especificações

Elaboração de 
especificações dos itens em 

dissonância com os 
produtos encontrados no 

mercado

Planejamento Administração Médio

ImpactosImpactos

1 Dificuldade com a pesquisa de preços e na fase de questionamento da licitação.

Ações PreventivasAções Preventivas

P 01
Tomar como referência as especificações do 
último processo de licitação

Responsáveis:Responsáveis: EPCTIC

P 02
Considerar e revisar as especificações em função 
dos questionamentos e impugnações do último 
processo de licitação.

Responsáveis:Responsáveis: EPCTIC

P 03 Adequar as especificações as novas tecnologia Responsáveis:Responsáveis: EPCTIC

Ações de ContingênciaAções de Contingência

C 01
Revisar as especificações após análise de 
fornecedores aos quais foram solicitados 
orçamentos para a pesquisa de preços. 

Responsáveis:Responsáveis: EPCTIC

C 02
Acompanhar os eventuais questionamentos e 
impugnações quando da licitação. 

Responsáveis:Responsáveis: EPCTIC

N.ºN.º RiscoRisco Causa do RiscoCausa do Risco FaseFase Alocado paraAlocado para
Nível de RiscoNível de Risco  

(IxP)(IxP)

R 03R 03
Questionamentos 

no pregão

Cláusulas e regras 
constantes em edital que 
causem questionamentos 

dos licitantes

Seleção de 
Fornecedor

Administração Baixo

ImpactosImpactos

1 Atraso na contratação

Ações PreventivasAções Preventivas

P 01
Definir as regras gerais da contratação de forma 
clara e viável no Edital e em seus anexos.

Responsáveis:Responsáveis:
EPCTI + Setor de Licitações + 

Gestão de Contratos

P 02
Realizar consulta prévia com potenciais 
fornecedores para validarem as especificações. 

Responsáveis:Responsáveis:
EPCTI + Setor de Licitações + 

Gestão de Contratos

Ações de ContingênciaAções de Contingência

C 01 Análise e esclarecimento dos itens questionados. Responsáveis:Responsáveis: EPCTI

C 02 Revisão e republicação do edital. Responsáveis:Responsáveis: EPCTI + Setor de Licitações 

N.ºN.º RiscoRisco Causa do RiscoCausa do Risco FaseFase Alocado paraAlocado para
Nível de RiscoNível de Risco  

(IxP)(IxP)



R 04R 04

Contratada se 
recusa a assinar 

ata de registro de 
preço

Fatores externos devido à 
falta de componentes no 

mercado

Gestão de 
Contrato

Administração Médio

ImpactosImpactos

1 Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.

Ações PreventivasAções Preventivas

P 01
Definir sanções no edital para empresa 
adjudicada que não assinar o contrato dentro 
do prazo estipulado.

Responsáveis:Responsáveis: EPCTI + Setor de Licitações

P 02 Cadastro de Reserva Responsáveis:Responsáveis: EPCTI + Setor de Licitações

Ações de ContingênciaAções de Contingência

C 01 Adjudicar novo fornecedor se possível. Responsáveis:Responsáveis: EPCTI + Setor de Licitações

C 02 Promover nova contratação. Responsáveis:Responsáveis: EPCTI + Setor de Licitações

N.ºN.º RiscoRisco Causa do RiscoCausa do Risco FaseFase Alocado paraAlocado para
Nível de RiscoNível de Risco  

(IxP)(IxP)

R 05R 05
Recusa do item 
entregue pelo 

fornecedor

Recusa de produto não 
conforme com requisitos do 

edital

Gestão de 
Contrato

Administração Baixo

ImpactosImpactos

1 Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada.

Ações PreventivasAções Preventivas

P 01
Registrar quando da análise e aceitação da 
proposta a marca e modelo do produto.

Responsáveis:Responsáveis: EPCTI

P 02 Efetuar os testes de aceitação necessários. Responsáveis:Responsáveis: EPCTI 

Ações de ContingênciaAções de Contingência

C 01
Emitir termo de recusa e estabelecer plano de 
ação com a contratada para viabilizar a nova 
entrega. 

Responsáveis:Responsáveis: EPCTI

C 02
Aplicação de sanções previstas em caso de 
inexecução parcial na entrega.

Responsáveis:Responsáveis: EPCTI

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

4.1 Alimentado conforme avanço das fases do processo de aquisição/contratação.

DataData Fase do ProcessoFase do Processo OcorrênciaOcorrência Ação de tratamentoAção de tratamento

5 - EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE TI (EPCTI)5 - EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE TI (EPCTI)

5.1 Responsáveis assinantes.
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

7/2022 MARINA GOMES MURTA 19/09/2022 11:38

Objeto da Matriz de Riscos

Eventual aquisição de materiais e equipamentos para manutenção e expansão da infraestrutura de redes local e sem fio do Campus Poços de
Caldas.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Comprometimento
das fases interna e
externa da licitação.

Atraso na execução do planejamento. Planejamento Administração Alto

Impactos
1 1 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário

  Ações Preventivas
P-01 P 01 - Acompanhamento e avaliação semanais do planejamento. Responsável: EUGENIO MARQUIS DE

OLIVEIRA
P-02 P 02 - Acompanhamento e avaliação do calendário de licitações. Responsável: EUGENIO MARQUIS DE

OLIVEIRA
  Ações de Contingência
C-01 C 01 - Negociar novo planejamento com o setor de licitações. Responsável: EUGENIO MARQUIS DE

OLIVEIRA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Comprometimento
das fases interna e
externa da licitação.

Elaboração deficiente de especificações Planejamento Administração Alto

Impactos
1 1 - Dificuldade com a pesquisa de preços e com questionamentos / impugnação na fase externa da licitação.

  Ações Preventivas
P-01 P 01 - Tomar como referência as especificações do último processo de licitação. Responsável: EUGENIO MARQUIS DE

OLIVEIRA
P-02 P 02 - Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e

impugnações do último processo de licitação.
Responsável: EUGENIO MARQUIS DE

OLIVEIRA
P-03 P 03 - Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações em relação

às novas tecnologias.
Responsável: EUGENIO MARQUIS DE

OLIVEIRA
  Ações de Contingência
C-01 C 01 - Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram

solicitados orçamentos para a pesquisa de preços.
Responsável: EUGENIO MARQUIS DE

OLIVEIRA
C-02 C 02 - Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da

licitação.
Responsável: EUGENIO MARQUIS DE

OLIVEIRA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03 A t r as o da
contratação

Questionamentos e/ou impugnação
procedentes na fase externa da licitação

Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos

1
I 01 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário devido a necessidade de revisão dos requisitos,
republicação do edital e atraso na contratação.

  Ações Preventivas
P-01 P 01- Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as

especificações.
Responsável: EUGENIO MARQUIS DE

OLIVEIRA
P-02 P 02 - Definição dos critérios de habilitação técnica com respaldo na jurisprudência

dos órgãos de controle.
Responsável: EUGENIO MARQUIS DE

OLIVEIRA
  Ações de Contingência
C-01 C 01 - Análise e esclarecimento dos itens questionados. Responsável: EUGENIO MARQUIS DE

OLIVEIRA



FERNANDO AMANTEA
Técnico de TI (Integrante da Equipe

PCTIC)

TEREZA DO LAGO
Técnica de TI (Integrante da Equipe

PCTIC)

EUGENIO MARQUIS DE
OLIVEIRA

Coordenador de NTI (responsável pela
equipe PCTIC)

C-02 C 02 - Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de
impugnações.

Responsável: EUGENIO MARQUIS DE
OLIVEIRA

C-03 C 03 - Revisão e republicação do edital. Responsável: EUGENIO MARQUIS DE
OLIVEIRA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04 Indisponibilidade do
objeto

Contratada se recusar a assinar a ARP Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 I1 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada

  Ações Preventivas
P-01 P 01- Definir sanções no edital para empresa adjudicada que não assinar o

contrato dentro do prazo estipulado.
Responsável: EUGENIO MARQUIS DE

OLIVEIRA
P-02 P 02 - Prever cadastro de reserva Responsável: EUGENIO MARQUIS DE

OLIVEIRA
  Ações de Contingência
C-01 C 01 - Adjudicar novo fornecedor se possível. Responsável: EUGENIO MARQUIS DE

OLIVEIRA
C-02 C 02 - Promover nova contratação. Responsável: EUGENIO MARQUIS DE

OLIVEIRA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05 Indisponibilidade
temporária do objeto

Atraso na entrega do objeto Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 I 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada

  Ações Preventivas
P-01 P 01- Incluir no Edital níveis mínimos de serviços e sanções administrativa Responsável: EUGENIO MARQUIS DE

OLIVEIRA
P-02 P 02 - Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou conforme

atraso negociado a partir de justificativa plausível
Responsável: EUGENIO MARQUIS DE

OLIVEIRA
  Ações de Contingência
C-01 C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a

contratada para viabilizar a entrega.
Responsável: EUGENIO MARQUIS DE

OLIVEIRA
C-02 C 02 - Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega Responsável: EUGENIO MARQUIS DE

OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento
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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas

MGRI Nº6/2022/PCS-NTI/PCS-DG/PCS/IFSULDEMINAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - Versão Digital (Anexo)MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - Versão Digital (Anexo)
DEMANDA: Rede Local e WLANDEMANDA: Rede Local e WLAN

HISTÓRICO DE VERSÕESHISTÓRICO DE VERSÕES

DataData VersãoVersão DescriçãoDescrição FaseFase AutorAutor

12/09/2022 1 Elaboração do documento PCTIC Equipe PCTIC

12/09/2022 2 Revisão PCTIC Equipe PCTIC

Fases: PCTIC: Planejamento da Contratação; SFTIC: Seleção de Fornecedor; GCTIC: Gestão de contrato.

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1 Objeto da Matriz de Riscos1.1 Objeto da Matriz de Riscos

Eventual aquisição de materiais e equipamentos para manutenção e expansão da infraestrutura de redes local e

sem fio do Campus Poços de Caldas.

2 - HISTÓRICO DE REVISÕES2 - HISTÓRICO DE REVISÕES

Não há registro de revisões neste momento.

3 - RISCOS IDENTIFICADOS3 - RISCOS IDENTIFICADOS

NºNº RiscoRisco Causa do RiscoCausa do Risco FaseFase Alocado paraAlocado para

NívelNível
dodo

RiscoRisco
(I x(I x
P)P)

R-
01

Comprometimento das fases interna e
externa da licitação.

Atraso na execução do
planejamento.

Planejamento Administração Alto

ImpactosImpactos

I 01 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário

Ações preventivasAções preventivas ResponsávelResponsável

P 01 - Acompanhamento e avaliação semanais do planejamento.
P 02 - Acompanhamento e avaliação do calendário de licitações.

Equipe de PCTIC
Ações de contingênciasAções de contingências

C 01 - Negociar novo planejamento com o setor de licitações.



NºNº RiscoRisco Causa do RiscoCausa do Risco FaseFase Alocado paraAlocado para

NívelNível
dodo

RiscoRisco
(I x(I x

P)P)

R-
02

Comprometimento das fases interna
e externa da licitação.

Elaboração deficiente de
especificações

Planejamento Administração Alto

ImpactosImpactos

I 01 - Dificuldade com a pesquisa de preços e com questionamentos / impugnação na fase externa da licitação.

Ações preventivasAções preventivas ResponsávelResponsável

P 01 - Tomar como referência as especificações do último processo de licitação.

P 02 - Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e
impugnações do último processo de licitação.
P 03 - Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações às novas
tecnologias.

Equipe de PCTIC
Ações de contingênciasAções de contingências

C 01 - Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram

solicitados orçamentos para a pesquisa de preços.
C 02 - Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação.

NºNº RiscoRisco Causa do RiscoCausa do Risco FaseFase Alocado paraAlocado para

NívelNível

dodo
RiscoRisco
(I x P)(I x P)

R-
03

Atraso da
contratação

Questionamentos e/ou impugnação procedentes
na fase externa da licitação

Seleção do
fornecedor

Administração Médio

ImpactosImpactos

I 01 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário devido a necessidade de
revisão dos requisitos, republicação do edital e atraso na contratação.

Ações preventivasAções preventivas ResponsávelResponsável

P 01- Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as
especificações.
P 02 - Definição dos critérios de habilitação técnica com respaldo na jurisprudência
dos órgãos de controle.

Equipe de PCTIC
Ações de contingênciasAções de contingências

C 01 - Análise e esclarecimento dos itens questionados.
C 02 - Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de impugnações.
C 03 - Revisão e republicação do edital.

NºNº RiscoRisco Causa do RiscoCausa do Risco FaseFase Alocado paraAlocado para
Nível doNível do
Risco (I xRisco (I x

P)P)

R-
04

Indisponibilidade
do objeto

Contratada se recusar a assinar a
ARP

Gestão de
contrato

Administração Médio

ImpactosImpactos



I 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada

Ações preventivasAções preventivas ResponsávelResponsável

P 01- Definir sanções no edital para empresa adjudicada que não assinar o
contrato dentro do prazo estipulado.
P 02 - Prever cadastro de reserva

Equipe de PCTIC
Ações de contingênciasAções de contingências

C 01 - Adjudicar novo fornecedor se possível.
C 02 - Promover nova contratação.

NºNº RiscoRisco Causa do RiscoCausa do Risco FaseFase Alocado paraAlocado para

NívelNível
dodo

Risco (IRisco (I
x P)x P)

R-
05

Indisponibilidade temporária do
objeto

Atraso na
entrega
do objeto

Gestão de
contrato

Administração Alto

ImpactosImpactos

I 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada

Ações preventivasAções preventivas ResponsávelResponsável

P 01- Incluir no Edital níveis mínimos de serviços e sanções administrativa
P 02 - Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou conforme

atraso negociado a partir de justificativa plausível

Equipe de PCTICAções de contingênciasAções de contingências

C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a
contratada para viabilizar a entrega.
C 02 - Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Nenhum acompanhamento incluído.

5 - RESPONSÁVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO5 - RESPONSÁVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Poços de Caldas, 12 de setembro de 2022.

Integrante TécnicoIntegrante Técnico
Fernando Amantea Ragnoli

SIAPE: 2141126
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante RequisitanteIntegrante Requisitante
Tereza do Lago Godoi Heldt

SIAPE: 3061298
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante AdministrativoIntegrante Administrativo
Marlene Reis Silva
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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

IFSULDEMINAS - Campus Pouso Alegre

MGRI Nº7/2022/POA-NTI/POA/IFSULDEMINAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - Versão Digital (Anexo)MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - Versão Digital (Anexo)
DEMANDA:04/2022 - Rede Local e WLANDEMANDA:04/2022 - Rede Local e WLAN

HISTÓRICO DE VERSÕESHISTÓRICO DE VERSÕES

DataData VersãoVersão DescriçãoDescrição FaseFase AutorAutor

12/09/2022 1.0 Elaboração do documento PCTIC Equipe PCTIC

Fases: PCTIC: Planejamento da Contratação; SFTIC: Seleção de Fornecedor; GCTIC: Gestão de contrato.

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1 Objeto da Matriz de Riscos1.1 Objeto da Matriz de Riscos

Eventual aquisição de materiais e equipamentos para manutenção e expansão da infraestrutura de redes local e
sem fio do Campus Pouso Alegre.

2 - HISTÓRICO DE REVISÕES2 - HISTÓRICO DE REVISÕES

Não há registro de revisões neste momento.

3 - RISCOS IDENTIFICADOS3 - RISCOS IDENTIFICADOS

NºNº RiscoRisco Causa do RiscoCausa do Risco FaseFase Alocado paraAlocado para

NívelNível
dodo

RiscoRisco
(I x(I x
P)P)

R-
01

Comprometimento das fases interna e
externa da licitação.

Atraso na execução do
planejamento.

Planejamento Administração Alto

ImpactosImpactos

I 01 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário

Ações preventivasAções preventivas ResponsávelResponsável

P 01 - Acompanhamento e avaliação semanais do planejamento.
P 02 - Acompanhamento e avaliação do calendário de licitações.

Equipe de PCTIC
Ações de contingênciasAções de contingências

C 01 - Negociar novo planejamento com o setor de licitações.



NºNº RiscoRisco Causa do RiscoCausa do Risco FaseFase Alocado paraAlocado para

NívelNível
dodo

RiscoRisco
(I x(I x
P)P)

R-
02

Comprometimento das fases interna
e externa da licitação.

Elaboração deficiente de
especificações

Planejamento Administração Alto

ImpactosImpactos

I 01 - Dificuldade com a pesquisa de preços e com questionamentos / impugnação na fase externa da licitação.

Ações preventivasAções preventivas ResponsávelResponsável

P 01 - Tomar como referência as especificações do último processo de licitação.
P 02 - Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e
impugnações do último processo de licitação.
P 03 - Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações às novas
tecnologias.

Equipe de PCTIC
Ações de contingênciasAções de contingências

C 01 - Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram
solicitados orçamentos para a pesquisa de preços.
C 02 - Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação.

NºNº RiscoRisco Causa do RiscoCausa do Risco FaseFase Alocado paraAlocado para

NívelNível
dodo

RiscoRisco
(I x P)(I x P)

R-
03

Atraso da
contratação

Questionamentos e/ou impugnação procedentes
na fase externa da licitação

Seleção do
fornecedor

Administração Médio

ImpactosImpactos

I 01 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário devido a necessidade de
revisão dos requisitos, republicação do edital e atraso na contratação.

Ações preventivasAções preventivas ResponsávelResponsável

P 01- Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as
especificações.
P 02 - Definição dos critérios de habilitação técnica com respaldo na jurisprudência
dos órgãos de controle.

Equipe de PCTIC
Ações de contingênciasAções de contingências

C 01 - Análise e esclarecimento dos itens questionados.
C 02 - Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de impugnações.
C 03 - Revisão e republicação do edital.

NºNº RiscoRisco Causa do RiscoCausa do Risco FaseFase Alocado paraAlocado para
Nível doNível do
Risco (I xRisco (I x

P)P)

R-
04

Indisponibilidade
do objeto

Contratada se recusar a assinar a
ARP

Gestão de
contrato

Administração Médio

ImpactosImpactos



I 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada

Ações preventivasAções preventivas ResponsávelResponsável

P 01- Definir sanções no edital para empresa adjudicada que não assinar o
contrato dentro do prazo estipulado.
P 02 - Prever cadastro de reserva

Equipe de PCTIC
Ações de contingênciasAções de contingências

C 01 - Adjudicar novo fornecedor se possível.
C 02 - Promover nova contratação.

NºNº RiscoRisco Causa do RiscoCausa do Risco FaseFase Alocado paraAlocado para

NívelNível
dodo

Risco (IRisco (I
x P)x P)

R-
05

Indisponibilidade temporária do
objeto

Atraso na
entrega

do objeto

Gestão de
contrato

Administração Alto

ImpactosImpactos

I 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada

Ações preventivasAções preventivas ResponsávelResponsável

P 01- Incluir no Edital níveis mínimos de serviços e sanções administrativa
P 02 - Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou conforme
atraso negociado a partir de justificativa plausível

Equipe de PCTICAções de contingênciasAções de contingências

C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a
contratada para viabilizar a entrega.
C 02 - Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Nenhum acompanhamento incluído.

5 - RESPONSÁVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO 5 - RESPONSÁVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

Pouso Alegre,  12 de setembro de 2022.

Integrante TécnicoIntegrante Técnico
Danilo Fernandes da Silva

SIAPE:  2684247
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante RequisitanteIntegrante Requisitante
Rafael de Freitas Cândido

SIAPE: 4605015
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante AdministrativoIntegrante Administrativo
Guilherme Rodrigues de Souza



Código Verificador:
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

28/2022 JOAO PAULO SILVEIRA DE ALMEIDA 13/09/2022 14:51

Objeto da Matriz de Riscos

Expansão e manutenção do serviço de rede de dados na Reitoria do IFSULDEMINAS.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01 Atraso na execução
do PCTI

Atraso na elaboração das especificações Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Atraso no início do procedimento interno de licitação

  Ações Preventivas
P-01 Acompanhamento e avaliação semanais do status das tarefas do planejamento. Responsáveis: Fernando Rodrigues de

Albuquerque, Geraldo Heitor
Rodrigues Júnior, Jaime Donizete
Bonamichi

P-02 Redistribuir tarefas entre os responsáveis para diminuir o tempo de conclusão. Responsáveis: Fernando Rodrigues de
Albuquerque, Geraldo Heitor
Rodrigues Júnior, Jaime Donizete
Bonamichi

  Ações de Contingência
C-01 Negociar revisão do planejamento de licitações da instituição. Responsáveis: Fernando Rodrigues de

Albuquerque, Geraldo Heitor
Rodrigues Júnior, Jaime Donizete
Bonamichi

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02 Questionamentos no
pregão

Falta de especificações claras. Seleção do Fornecedor Administração Baixo

Impactos
1 Atraso na análise das propostas.
2 Possibilidade de haver cancelamento de aquisição do item no julgamento.

  Ações Preventivas
P-01 Determinar especificações condizentes com os produtos existentes no mercado

atualmente.
Responsáveis: Fernando Rodrigues de

Albuquerque, Geraldo Heitor
Rodrigues Júnior, Jaime Donizete
Bonamichi

P-02 Realizar pesquisa de preços com fornecedores para verificar se existem produtos
que atendem às especificações.

Responsáveis: Fernando Rodrigues de
Albuquerque, Geraldo Heitor
Rodrigues Júnior, Jaime Donizete
Bonamichi

  Ações de Contingência
C-01 Verificar, e se necessário corrigir em tempo hábil as incongruências encontradas

buscando lograr êxito na aquisição dos bens.
Responsáveis: Fernando Rodrigues de

Albuquerque, Geraldo Heitor
Rodrigues Júnior, Jaime Donizete
Bonamichi

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03 Equipamento não
ser entregue

Contratada se recusar a assinar ata de
registro de preço

Gestão de Contrato Administração Baixo

Impactos
1 Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.

  Ações Preventivas
P-01 Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato

dentro do prazo estipulado.
Responsáveis: Fernando Rodrigues de

Albuquerque, Geraldo Heitor
Rodrigues Júnior, Jaime Donizete



JAIME DONIZETE BONAMICHI
Coordenador da Logística de 

Tecnologia da Informação

GERALDO HEITOR 
RODRIGUES JÚNIOR

Técnico de Tecnologia da Informação

FERNANDO RODRIGUES DE 
ALBUQUERQUE

Analista de Tecnologia da Informação

Bonamichi, Marco Antonio de
Melo Azevedo

  Ações de Contingência
C-01 Adjudicar novo fornecedor se possível. Responsável: Marco Antonio de Melo Azevedo
C-02 Promover nova contratação Responsável: Marco Antonio de Melo Azevedo

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento
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Lista de Anexos
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados 
diretamente a este documento.
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS

Avenida Vicente Simões, Nova Pouso Alegre, POUSO ALEGRE / MG, CEP 37553-465  - Fone: (35) 3449-6150

MAPAGRI Nº11/2022/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 
DEMANDA Nº 3.6 / 2022: SERVIÇOS DE REDE E WLANDEMANDA Nº 3.6 / 2022: SERVIÇOS DE REDE E WLAN

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

Objeto da Matriz de Riscos
Expansão e manutenção do serviço de rede de dados na Reitoria através de aquisição de bens de tecnologia da
informação e comunicação, para suportar os serviços oferecidos pela Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI)
e Núcleos de Tecnologia da Informação (NTI) do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de
Minas Gerais - IFSULDEMINAS, obje vando garan r a con nuidade da prestação do serviço com nível de
qualidade adequado.

2 - HISTÓRICO DE REVISÕES2 - HISTÓRICO DE REVISÕES

Não há registro de revisões neste momento.

3 - RISCOS IDENTIFICADOS3 - RISCOS IDENTIFICADOS

N.ºN.º RiscoRisco Causa do RiscoCausa do Risco FaseFase Alocado paraAlocado para Nível de Risco (IxP)Nível de Risco (IxP)

R 01R 01
Atraso na execução

do PCTI

Atraso na elaboração das

especificações
Planejamento Administração Médio

ImpactosImpactos

1 Atraso no início do procedimento interno de licitação

Ações PreventivasAções Preventivas

P 01
Acompanhamento e avaliação semanais do status das 

tarefas do planejamento.
Responsáveis:Responsáveis:

Equipe de Planejamento da 

Contratação

P 02
Redistribuir tarefas entre os responsáveis para diminuir o

tempo de conclusão.
Responsáveis:Responsáveis:

Equipe de Planejamento da 

Contratação

Ações de ContingênciaAções de Contingência

C 01 Negociar revisão do planejamento de licitações da 

instituição. 

Responsáveis:Responsáveis: Equipe de Planejamento da 

Contratação

N.ºN.º RiscoRisco Causa do RiscoCausa do Risco FaseFase Alocado paraAlocado para Nível de Risco (IxP)Nível de Risco (IxP)

R 02R 02
Questionamentos no

pregão
Falta de especificações claras Seleção de fornecedor Administração Baixo

ImpactosImpactos

1 Atraso na análise das propostas.

2 Possibilidade de haver cancelamento de aquisição do item no julgamento.

Ações PreventivasAções Preventivas



P 01
Determinar especificações condizentes com os produtos 

existentes no mercado atualmente.
Responsáveis:Responsáveis:

Equipe de Planejamento da 

Contratação

P 02
Realizar pesquisa de preços com fornecedores para verificar

se existem produtos que atendem às especificações.
Responsáveis:Responsáveis:

Equipe de Planejamento da 

Contratação

Ações de ContingênciaAções de Contingência

C 01 Verificar, e se necessário corrigir em tempo hábil as 

incongruências encontradas buscando lograr êxito na 

aquisição dos bens.

Responsáveis:Responsáveis: Equipe de Planejamento da 

Contratação e Setor de LIcitação

N.ºN.º RiscoRisco Causa do RiscoCausa do Risco FaseFase Alocado paraAlocado para Nível de Risco (IxP)Nível de Risco (IxP)

R 03R 03
Equipamento não ser

entregue

Contratada se recusar a assinar ata

de registro de preço
Gestão do contrato Administração Baixo

ImpactosImpactos

1 Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.

Ações PreventivasAções Preventivas

P 01
Definir punição no edital para empresa adjudicada que não 

assinar o contrato dentro do prazo estipulado.
Responsáveis:Responsáveis:

Equipe de Planejamento da 

Contratação e Licitação

Ações de ContingênciaAções de Contingência

C 01 Adjudicar novo fornecedor se possível. Responsáveis:Responsáveis: Setor de Licitações

C 02 Promover nova contratação Responsáveis:Responsáveis: Setor de Licitações

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Nenhum acompanhamento incluído.

5 - RESPONSÁVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO5 - RESPONSÁVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Pouso Alegre, 24 de março de 2022.

Integrante Requisitante
Fernando Rodrigues de Albuquerque

SIAPE: 2669553
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Técnico
Geraldo Heitor Rodrigues Júnior

SIAPE: 3264483
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Administrativo
Jaime Donizete Bonamichi

SIAPE: 1968298
(Documento assinado eletronicamente)



Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Geraldo Heitor Rodrigues JuniorGeraldo Heitor Rodrigues Junior, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAOTEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO , em 24/03/2022 10:36:27.
Jaime Donizete BonamichiJaime Donizete Bonamichi, COORDENADOR - FG1 - IFSULDEMINAS - CLTICOORDENADOR - FG1 - IFSULDEMINAS - CLTI , em 24/03/2022 10:47:21.
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

31/2022 JOAO PAULO SILVEIRA DE ALMEIDA 21/09/2022 14:45

Objeto da Matriz de Riscos

Expansão e manutenção do serviço de rede de dados no Campus Avançado Três Corações

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01 Atraso na execução
do PCTI

Atraso na elaboração das especificações Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Atraso no início do procedimento interno de licitação

  Ações Preventivas
P-01 Acompanhamento e avaliação semanais do status das tarefas do planejamento. Responsável: Diego Eugênio Rodrigues de

Araújo
P-02 Redistribuir tarefas entre os responsáveis para diminuir o tempo de conclusão. Responsável: Diego Eugênio Rodrigues de

Araújo
  Ações de Contingência

C-01 Negociar revisão do planejamento de licitações da instituição. Responsável: Diego Eugênio Rodrigues de
Araújo

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02 Questionamentos no
pregão

Falta de especificações claras Seleção do Fornecedor Administração Baixo

Impactos
1 Atraso na análise das propostas.
2 Possibilidade de haver cancelamento de aquisição do item no julgamento.

  Ações Preventivas
P-01 Determinar especificações condizentes com os produtos existentes no mercado

atualmente.
Responsável: Diego Eugênio Rodrigues de

Araújo
P-02 Realizar pesquisa de preços com fornecedores para verificar se existem produtos

que atendem às especificações.
Responsável: Diego Eugênio Rodrigues de

Araújo
  Ações de Contingência

C-01 Verificar, e se necessário corrigir em tempo hábil as incongruências encontradas
buscando lograr êxito na aquisição dos bens

Responsável: Diego Eugênio Rodrigues de
Araújo

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03 Equipamento não
ser entregue

Contratada se recusar a assinar ata de
registro de preço

Gestão de Contrato Administração Baixo

Impactos
1 Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.

  Ações Preventivas
P-01 Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato

dentro do prazo estipulado.
Responsável: Diego Eugênio Rodrigues de

Araújo
  Ações de Contingência

C-01 Adjudicar novo fornecedor se possível. Responsável: Diego Eugênio Rodrigues de
Araújo

C-02 Promover nova contratação Responsável: Diego Eugênio Rodrigues de
Araújo

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 



DIEGO EUGÊNIO 
RODRIGUES DE ARAÚJO

Integrante Técnico

ROBSON VITOR MENDONÇA
Integrante Requisitante

WANDERLEY FAJARDO 
PEREIRA

Integrante Administrativo

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento
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Lista de Anexos
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diretamente a este documento.
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS - Campus Avançado Três Corações

MGRI Nº3/2022/NTI/TCO/IFSULDEMINAS

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 
COMPRAS COMPARTILHADASCOMPRAS COMPARTILHADAS

DEMANDA Nº 2 / 2022: SERVIÇOS DE REDE LOCAL E WLANDEMANDA Nº 2 / 2022: SERVIÇOS DE REDE LOCAL E WLAN

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

Objeto da Matriz de Riscos
Expansão e manutenção do serviço de rede de dados no Campus Avançado Três Corações através de aquisição de
bens de tecnologia da informação e comunicação, para suportar os serviços oferecidos pelo Núcleo de Tecnologia
da Informação (NTI) do Campus Avançado Três Corações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Sul de Minas Gerais - IFSULDEMINAS, obje vando garan r a con nuidade da prestação do serviço com nível de
qualidade adequado.

2 - HISTÓRICO DE REVISÕES2 - HISTÓRICO DE REVISÕES

Não há registro de revisões neste momento.

3 - RISCOS IDENTIFICADOS3 - RISCOS IDENTIFICADOS

N.ºN.º RiscoRisco Causa do RiscoCausa do Risco FaseFase Alocado paraAlocado para Nível de Risco (IxP)Nível de Risco (IxP)

R 01R 01
Atraso na execução

do PCTI

Atraso na elaboração das

especificações
Planejamento Administração Médio

ImpactosImpactos

1 Atraso no início do procedimento interno de licitação

Ações PreventivasAções Preventivas

P 01
Acompanhamento e avaliação semanais do status das 

tarefas do planejamento.
Responsáveis:Responsáveis:

Equipe de Planejamento da 

Contratação

P 02
Redistribuir tarefas entre os responsáveis para diminuir o

tempo de conclusão.
Responsáveis:Responsáveis:

Equipe de Planejamento da 

Contratação

Ações de ContingênciaAções de Contingência

C 01 Negociar revisão do planejamento de licitações da 

instituição. 

Responsáveis:Responsáveis: Equipe de Planejamento da 

Contratação

N.ºN.º RiscoRisco Causa do RiscoCausa do Risco FaseFase Alocado paraAlocado para Nível de Risco (IxP)Nível de Risco (IxP)

R 02R 02
Questionamentos no

pregão
Falta de especificações claras Seleção de fornecedor Administração Baixo

ImpactosImpactos

1 Atraso na análise das propostas.

2 Possibilidade de haver cancelamento de aquisição do item no julgamento.

Ações PreventivasAções Preventivas



P 01
Determinar especificações condizentes com os produtos 

existentes no mercado atualmente.
Responsáveis:Responsáveis:

Equipe de Planejamento da 

Contratação

P 02
Realizar pesquisa de preços com fornecedores para verificar

se existem produtos que atendem às especificações.
Responsáveis:Responsáveis:

Equipe de Planejamento da 

Contratação

Ações de ContingênciaAções de Contingência

C 01 Verificar, e se necessário corrigir em tempo hábil as 

incongruências encontradas buscando lograr êxito na 

aquisição dos bens.

Responsáveis:Responsáveis: Equipe de Planejamento da 

Contratação e Setor de LIcitação

N.ºN.º RiscoRisco Causa do RiscoCausa do Risco FaseFase Alocado paraAlocado para Nível de Risco (IxP)Nível de Risco (IxP)

R 03R 03
Equipamento não ser

entregue

Contratada se recusar a assinar ata

de registro de preço
Gestão do contrato Administração Baixo

ImpactosImpactos

1 Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.

Ações PreventivasAções Preventivas

P 01
Definir punição no edital para empresa adjudicada que não 

assinar o contrato dentro do prazo estipulado.
Responsáveis:Responsáveis:

Equipe de Planejamento da 

Contratação e Licitação

Ações de ContingênciaAções de Contingência

C 01 Adjudicar novo fornecedor se possível. Responsáveis:Responsáveis: Setor de Licitações

C 02 Promover nova contratação Responsáveis:Responsáveis: Setor de Licitações

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Nenhum acompanhamento incluído.

5 - RESPONSÁVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO5 - RESPONSÁVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Três Corações, 1 de julho de 2022.

Integrante Requisitante
Robson Vitor Mendonça

SIAPE: 1190988
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Técnico
Diego Eugênio Rodrigues de Araújo

SIAPE: 1229453
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Administrativo
Wanderley Fajardo Pereira

SIAPE: 49610
(Documento assinado eletronicamente)
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

13/2022 JULIANNE FONSECA PEIXOTO 06/10/2022 14:53

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de ferramentas básicas de TIC e bens para modernização e reposição de peças da infraestrutura

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Comprometimento
das fases interna e
externa da licitação

Atraso na execução do planejamento. Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário

  Ações Preventivas
P-01 Acompanhar e avaliar periodicamente o planejamento e o calendário de licitações Responsáveis: DANIEL FELIPPE BERNARDINO

CORREA , JULIANNE FONSECA
PEIXOTO , HENRIQUE GOMES
NUNES

  Ações de Contingência
C-01 Negociar modificações do planejamento com o setor de licitações Responsáveis: HENRIQUE GOMES NUNES , 

DANIEL FELIPPE BERNARDINO
CORREA , JULIANNE FONSECA
PEIXOTO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Comprometimento
das fases interna e
externa da licitação

Elaboração deficiente de especificações Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Dificuldade com a pesquisa de preços e com questionamentos / impugnação na fase externa da licitação.

2
Entrega de produto que não abranja todas as necessidades institucionais e, consequentemente, ocasione desperdício de recursos
públicos.

  Ações Preventivas
P-01 Analisar cada cláusula de obrigações da contratada, especificação do objeto e

forma de entrega do produto.
Responsáveis: JULIANNE FONSECA PEIXOTO , 

DANIEL FELIPPE BERNARDINO
CORREA , HENRIQUE GOMES
NUNES

P-02 Consultar o Órgão Gerenciador e propor a revisão de especificações. Responsáveis: JULIANNE FONSECA PEIXOTO , 
DANIEL FELIPPE BERNARDINO
CORREA , HENRIQUE GOMES
NUNES

  Ações de Contingência
C-01 Acompanhamento dos eventuais questionamentos e impugnações quando da

licitação.
Responsáveis: HENRIQUE GOMES NUNES , 

DANIEL FELIPPE BERNARDINO
CORREA , JULIANNE FONSECA
PEIXOTO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03 A t r a s o  d a
contratação

Questionamentos e/ou impugnação
procedentes na fase externa da licitação

Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos

1 Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário devido a necessidade de revisão dos requisitos,
republicação do edital e atraso na contratação.

  Ações Preventivas
P-01 Realizar consulta prévia com o Órgão Gerenciador para validar as especificações

e providenciar documentação em tempo hábil.
Responsáveis: JULIANNE FONSECA PEIXOTO , 

DANIEL FELIPPE BERNARDINO
CORREA , HENRIQUE GOMES



NUNES
P-02 Buscar respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. Responsáveis: JULIANNE FONSECA PEIXOTO , 

DANIEL FELIPPE BERNARDINO
CORREA , HENRIQUE GOMES
NUNES

  Ações de Contingência
C-01 Análise e esclarecimento dos itens questionados. Responsáveis: HENRIQUE GOMES NUNES , 

DANIEL FELIPPE BERNARDINO
CORREA , JULIANNE FONSECA
PEIXOTO

C-02 Busca por outra forma de contratação Responsáveis: HENRIQUE GOMES NUNES , 
DANIEL FELIPPE BERNARDINO
CORREA , JULIANNE FONSECA
PEIXOTO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04 Indisponibilidade do
objeto

Atraso na conclusão da licitação Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada

  Ações Preventivas
P-01 Prever cenários, prazos e alternativas de ação. Responsável: HUGO EDUARDO ARAUJO DA

GAMA CERQUEIRA
  Ações de Contingência

C-01 Consulta ao órgão gerenciador sobre novo cronograma e, em caso, de
incompatibilidade, buscar outra alternativa para a aquisição.

Responsável: HUGO EDUARDO ARAUJO DA
GAMA CERQUEIRA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05 Indisponibilidade
temporária do objeto

Atraso na entrega do objeto Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada

  Ações Preventivas
P-01 Acompanhar periodicamente se o cronograma está sendo cumprido Responsável: HUGO EDUARDO ARAUJO DA

GAMA CERQUEIRA
  Ações de Contingência

C-01 Apurar as causas do atraso e estabelecer plano de ação com a contratada para
viabilizar a entrega

Responsável: HUGO EDUARDO ARAUJO DA
GAMA CERQUEIRA

C-02 Aplicar sanções previstas Responsável: HUGO EDUARDO ARAUJO DA
GAMA CERQUEIRA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-06

Entrega em
desacordo com as
especificações ou
Não realização da
entrega

Dificuldades técnicas do fornecedor Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Não atendimento à demanda, impedindo que as necessidades da instituição sejam completamente atendidas.

  Ações Preventivas
P-01 Definir especificações de forma clara e precisa, utilizando processos semelhantes

como referência.
Responsáveis: DANIEL FELIPPE BERNARDINO

CORREA , JULIANNE FONSECA
PEIXOTO , HENRIQUE GOMES
NUNES

P-02 Recusar recebimento de itens em desacordo com as especificações e notificar
fornecedor sobre as irregularidades.

Responsável: HUGO EDUARDO ARAUJO DA
GAMA CERQUEIRA

P-03 Contatar o Órgão Gerenciador/fornecedor e registrar as tratativas no processo Responsável: HUGO EDUARDO ARAUJO DA
GAMA CERQUEIRA

  Ações de Contingência
C-01 Aplicar sanções previstas. Responsável: HUGO EDUARDO ARAUJO DA

GAMA CERQUEIRA
C-02 Obter orientações adicionais junto à Procuradoria Jurídica e identificar alternativas

para obtenção dos itens.
Responsável: HUGO EDUARDO ARAUJO DA

GAMA CERQUEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



HUGO EDUARDO ARAUJO DA 
GAMA CERQUEIRA

Diretor

HENRIQUE GOMES NUNES
Integrante Requisitante

JULIANNE FONSECA 
PEIXOTO

Integrante Adminsitrativo

DANIEL FELIPPE 
BERNARDINO CORREA

Integrante Técnico

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato


